Fase de preparacion (de 3 a 14 meses)* Fase de ejecucioén (de 5 a 7 meses)*
¢ e —0

3. Pedido y contratacion L Sl
1. Preparacién y presupuesto y 5. Montaje e instalacion técnica

- Obtener los planos detallados del

arquitecto con el Proyecto de Ejecucién.
- Escribir necesidades segun - Presupuesto definitivo.

tipo de uso. - Planificar tiempos y plazos de pagos.

- Transporte hasta el terreno

- Ensamblaje de la estructura

- Particiones internas

- Instalacion de ventanas, puertas, bafios y escalera

- Determinar el presupuesto - Firma de contrato. o - Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, de
- Primer pago y establecimiento de plazos.

- Se envia el pedido a fabrica

- Buscar/tener terreno urbano

que te quieres gastar saneamiento y climatizacién dentro de la casa

- Elegir el tamafio y acabados

5

O

g - 2. Planificacién y permisos 4. Preparacion del terreno

= (mientras se fabrica la casa) 6. Acabados

8 é - Consulta requisitos y restricciones (del terreno y de las )

8 'E edificaciones) en el departamento de urbanismo del municipio. - Limpiar el terreno de cualquier - Instalar la CQCIPG y sus

© 'c - Contratar el estudio geotécnico y topografico del terreno. obstéculo electrodomeésticos

Tcs 3 - Contratar arquitecto/a para anteproyecto y/o Proyecto Basico. - Nivelarlo - Amueblar S

5 ® - Disefio preliminar de la vivienda - Solicitar los servicios de agua y - Cercado y jardineria

o 'g - Presupuesto Orientativo Maslow electricidad (o un generador para - jPreparar la mudanzay la
oo - Presupuesto Ejecucién Material (PEM) de todo el el proceso de instalacion) inauguracion!

3.2 proyecto - Cimentacion

) > - Obtener la licencia de obras en el Ayuntamiento. - Preparar las acometidas de luz,

© g - Si es necesario, buscar financiacién (hipoteca autopromocion). agua y desaglies

@©

8 3 *Tiempos orientativos que dependeran de la rapidez en la toma de decisiones, de la elaboracién de los proyectos por parte Los tiempos son orientativos basados en una vivienda de 100m2, puede variar dependiendo de las dimensiones de
T o del arquitecto/a y de los plazos de respuesta del Ayuntamiento del municipio. la casa y del acondicionamiento que necesite la parcela.

maslow.....




